CRONOGRAMA 2° ETAPA — INSUMOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS

N° Nombre Fecha inicio Fechafin
1 Convocatoria y publicacion de bases 15/05/2025 15/05/2025
Formulacién de consultas (al correo de
2 mesadepartes@neccalzado.pe hasta las 5:00pm) 16/05/2025 16/05/2025
3 Publicacion de Absolucién de consultas 17/05/2025 17/05/2025
4 Integracion y Publicacién de BasesIntegradas 17/05/2025 17/05/2025
Presentacion de Propuesta documentarias.
5  |Horario: de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 19/05/2025 22/05/2025
Direccién: Calle Sinchi Roca 2728, Lince, Lima.
Presentacion de Muestras.
6  |Horario: de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 19/05/2025 22/05/2025
Direccién: Calle Sinchi Roca 2728, Lince, Lima.
7 Apertura de Sobres N°1 y N°2 23/05/2025 23/05/2025
8 Calificacion de Propuestas documentarias yMuestras 24/05/2025 27/05/2025
11 Publicacion de Subsanables 28/05/2025 28/05/2025
Proceso de Subsanacion
10  |Horario: de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 29/05/2025 29/05/2025
Direccién: Calle Sinchi Roca 2728, Lince, Lima.
Publicacion de Calificacion de propuestas
Visita de verificacion técnica, Evaluacion Técnica,
12 |Evaluacion final y Consolidacion de resultados 30/05/2025 02/06/2025
13 Publicacion de Resultados finales 03/06/2025 03/06/2025
14 Suscripcion de Carta de Compromiso 04/06/2025 04/06/2025
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